

uitvoerings- programma

VOOR HET LANDSCHAP VAN
SALLAND

LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN GEMEENTEN DEVENTER OLST-WIJHE RAALTE

oktober 2009

**UITVOERINGSPROGRAMMA
LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN SALLAND
OKTOBER 2009**

GEMEENTEN DEVENTER, OLST-WIJHE, RAALTE

Oktober 2009
110302/OF9/040/001403/LB



OPDRACHTGEVERS:

Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

PROJECTGROEP:

Gemeente Deventer:

- | | | |
|---|-------------------|--------------------|
| o | Loes van der Vegt | Projectleider |
| o | Marlies Spreen | Adviseur Landschap |

Gemeente Olst-Wijhe:

- | | | |
|---|------------------|-------------------------|
| o | Shirley Veldhuis | Projectleider |
| o | Paul Terhorst | Beleidsmedewerker Groen |

Gemeente Raalte:

- | | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| o | Francisca Holtman | Projectleider |
| o | Hennie Rodijk | Beleidsmedewerker Groen |

UITVOERING:

ARCADIS

- | | | |
|---|-----------------|---------------------------|
| o | Maurice Gemmeke | Projectleider |
| o | Ilse Verbeek | Adviseur landelijk gebied |

ARCADIS NEDERLAND BV
 Het Rietveld 59a
 Postbus 673
 7300 AR Apeldoorn
 Tel 055 5815 999
 Fax 055 5815 599
 www.ARCADIS.nl
 Handelsregister
 9036504

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden vervoelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins.

Inhoud

1	Uitvoeringsprogramma	4
1.1	Inleiding	4
1.2	Uitvoeringsprogramma	5
1.3	projecten 2009	7
1.4	Projecten 2010	14
1.5	Projecten 2011	19
1.6	Overige Projectideeën	21
1.7	Ondernemersregelingen	26

HOOFDSTUK

1

Uitvoeringsprogramma

1.1

INLEIDING

De drie Sallandse gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben gezamenlijk een 'Het Landschapsontwikkelingsplan: 'Een plus voor het landschap van Salland' opgesteld met daarin opgenomen een uitvoeringsparagraaf (H5). Een nadere uitwerking van de uitvoeringsparagraaf is dit uitvoeringsprogramma waarin de projecten alsmede de projectideeën worden besproken en in de tijd gezet. Een deel van de projecten zijn opgenomen in het Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 (PMJP) convenant en voorzien van financiële middelen. In de gemeente Deventer zijn deze projecten ondergebracht in het Actieplan Platteland 2009-2010.

Het Landschapsontwikkelingsplan: 'Een plus voor het landschap van Salland' bestaat uit een visie op de gewenste landschappelijke ontwikkeling voor het buitengebied van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. In het LOP zijn de verschillende deelgebieden in Salland beschreven aan de hand van de belangrijkste landschappelijke karakteristieken. Naast de karakteristieken zijn de motoren beschreven die van invloed zijn op de verandering van het Sallandse landschap. Deze motoren leiden tot aanpassing en vernieuwing van het landelijk gebied. In de visie wordt duidelijk op welke wijze de ontwikkelingen passen in het landschap en hoe het karakter van het landschap daarbij versterkt kan worden. Door te handelen volgens de visie wordt uitgegaan van de kracht van de streek bij nieuwe ontwikkelingen en wordt bijgedragen aan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Projecten, financiering en mankracht

Om te kunnen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied zijn projecten, geld, mankracht en energie uit de streek nodig. In het proces voor het landschapsontwikkelingsplan zijn in de projectgroep en de klankbordgroep projectvoorstellen en projectideeën gedaan. In overleg met o.a. de provincie Overijssel zijn financiële mogelijkheden gezocht in het Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 (PMJP). Een van de speerpunten uit het uitvoeringsprogramma van LOP was het mogelijk maken van een Landschapscoördinator voor Salland. Deze mankracht is van essentieel belang om voor de drie Sallandse gemeenten het Landschapsontwikkelingsplan tot een succes te maken; uitvoeren van projecten die van directe invloed zijn van de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied.

Landschapscoördinator

De landschapcoördinator gaat voor de drie gemeenten een belangrijke rol spelen in het uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma van het LOP. Dit betekent voorbereiden, coördineren, evalueren en ontwikkelen van projecten in het kader van het LOP en het Gebiedsprogramma Salland zoals het Groenfonds Salland en het project Streekeigen Huis en erf en erfgoed samen met de uitvoeringsorganisatie. De werving van de landschapcoördinator is gestart en zal naar verwachting begin 2010 operationeel zijn .

Projecten 2009

Een aantal projecten uit het Gebiedsprogramma Salland is in 2009 door de projectgroep LOP samen met Stichting IJssellandschap, Stichting Groen Blauwe Diensten Overijssel, Landschap Overijssel en Oversticht opgepakt . In het Gebiedsprogramma zijn gelden gereserveerd voor de uitvoering.

1. Groene Diensten; Kostbaar Salland

Op 26 september 2009 wordt het Groenfonds "Kostbaar Salland" middels een feestelijke bijeenkomst gelanceerd. Het groenfonds draagt bij aan het duurzaam beheer van particuliere landschapselementen. Het stichtingsbestuur, de uitvoeringsorganisatie en de landschapcoördinator gaan de komende jaren uitvoering geven aan dit project.

2. Streekeigen Huis en Erfgoed Salland

Dit uitvoeringsproject is gericht op herstel van erven en historische elementen in Salland. Voor dit project wordt momenteel een projectplan opgesteld. Landschap Overijssel, Het Oversticht, De Monumentenwacht en de landschapcoördinator gaan vanaf 2010 uitvoering aan dit project geven.

Projecten 2010 en verder.

Voor de overige LOP projecten uit het Gebiedsprogramma Salland en de projectideeën uit het LOP zal in de komende jaren door de landschapcoördinator nadere uitwerking gegeven worden. Daarnaast zijn er voldoende projectideeën waarvoor financiering en uitvoerders gezocht moeten worden.

1.2**UITVOERINGSPROGRAMMA**

Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van de projecten. De projecten die in het uitvoeringsprogramma benoemd zijn, komen voort uit de projectideeën die gedurende de planvorming van het LOP door verschillende partijen (klankbordgroep) benoemd zijn. Een deel van de project ideeën heeft een plek gekregen in het Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 (PMJP). Voor een deel van deze projecten is dekking aanwezig, voor een deel dient cofinanciering gezocht te worden. In het convenant wat de gemeenten met de provincie hebben afgesloten in het kader van het PMJP is een uitvoeringstermijn afgesproken. De projecten in dit uitvoeringsprogramma zijn gerangschikt op basis van deze afspraken. Paragraaf 1.3 bevat de projecten waarvan de uitvoering gepland staat voor 2009, paragraaf 1.4 voor 2010, paragraaf 1.5 voor 2012 en 2013, paragraaf 1.6 gaat in op de overige project ideeën en paragraaf 1.7 tenslotte op de ondernemingsregelingen welke bijdrage aan de versterking van het landschap van Salland. De eigenaar is bij deze projecten initiatiefnemer. De Gemeente vervult al dan niet een adviserende en/of faciliterende rol.

Projectsheets

In de projectsheets zijn de volgende onderwerpen opgenomen;

- Titel.
- Doel en korte omschrijving.
- Link met thema's en motoren.
- Bestuurlijke verantwoordelijkheid.
- Trekker.
- Partners.
- Dekking.
- Start van het project volgens planning.

MOTOREN EN THEMA'S

De motoren en thema's zijn beschreven in het LOP Salland. Zie voor een verklaring van de verschillende termen de uitwerking in het LOP.

TREKKER EN PARTNERS

In het projectenoverzicht is zowel de trekker als eventuele partners aangegeven. Gezamenlijk geven deze partijen uitvoering aan het project.

DEKKING

Een deel van de projecten is opgenomen in het PMJP. In dat geval is er financiering beschikbaar. Voor een aantal projecten dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden over de financiering. Een nadere uitwerking is in dat geval noodzakelijk. Tot slot zijn er ook projecten die nog geen financiële dekking hebben, maar wel een kans betekenen voor het landschap van Salland. Dit zijn de ambitieuze projecten waarvoor nog financiering gevonden dient te worden.

PLANNING

In het PMJP is een planning opgenomen. De begindatum van deze planning is aangehouden als startjaar. Voor de meeste projecten die starten in 2009 is financiering beschikbaar.

De overige delen in de projectsheets spreken voor zich en geven een nadere toelichting bij het project.

1.3**PROJECTEN 2009**

In deze paragraaf zijn alle projecten opgenomen die volgens planning starten in 2009. Nog niet voor alle projecten zijn financiële middelen beschikbaar. In een aantal gevallen is nader overleg hierover noodzakelijk.

1. Groene diensten: Groenfonds Kostbaar Salland; aanleg, herstel en beheer van particuliere landschapselementen

Titel	Groene diensten: aanleg, herstel en beheer
Doel	Behoud kleinschalige landschapsstructuur Salland door aanleg van groene particuliere landschapselementen in het buitengebied
Omschrijving	Groene diensten worden uitgevoerd door of in opdracht van particuliere grondeigenaren. Uitvoering van dit project vindt plaats in relatie met het op te richten Groenfonds Kostbaar Salland. Aanleg betreft de kenmerkende landschapselementen die eerder uit het landschap zijn verdwenen en/of nu gewenst zijn. Beheer betreft het aanbieden van meerjarencontracten (21 jaar). Herstel betreft achterstallig onderhoud.
Link met thema's	Groene diensten Salland
Link met motoren	Wateropgave Natuurontwikkeling Landbouw Wonen en werken Stad en land Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid	Stichting Kostbaar Salland
Trekker	Stichting Kostbaar Salland; landschapscoördinator
Partners	gemeenten, stichting IJssellandschap, Uitvoeringsorganisatie en bv. agrarische natuurverenigingen
Dekking	Ja
Start uitvoering	Oprichting stichting 2009. Start uitvoering 2010

2. Streekeigen huis, erf en erfgoed Salland ('groene' en 'rode' deel)

Titel	SHEES - Streekeigen huis, erf en erfgoed Salland
Doel	Behoud en bescherming van streekeigen huis, erf en erfgoed van het waardevolle cultuurlandschap van Salland
Omschrijving	In dit integrale, Salland brede project is zowel aandacht voor de groene als rode componenten van het cultuurlandschap (landgoederen, erven, cultureelhistorische elementen). Dit project betreft relatief kleine maatregelen en ontwikkelingen voor de rode

en groene onderdelen delen van de (karakteristieke) erven: versterken erfbepantingen, versterken hoogstamvruchtbomen en hagen, opknappen elementen achterstallig onderhoud, behoud waardevolle landschappelijke elementen. Erfverbetering is mogelijk met behulp van de stimuleringsregeling voor uitbreiding van bestaande en nieuwe stallen. Extra financiële middelen vanuit de gemeente Raalte zijn ondergebracht in een apart gerelateerd project.
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap
Link met motoren
Wonen en werken
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Salland
Trekker
Landschapscoördinator . Uitvoeringsorganisatie: Landschap Overijssel, Oversticht
Partners
Particuliere grondeigenaren
Dekking
Ja
Start uitvoering
Opstellen plan van aanpak en indienen POP aanvraag 2009 Start Uitvoering 2010 e.v.

3. Project: SHEES - Behoud en versterking cultuurhistorische elementen landgoederen Raalte

Titel
SHEES - Behoud en versterking cultuurhistorische elementen landgoederen Raalte
Doel
Behoud en bescherming cultureel erfgoed
Omschrijving
Erven, herstel van (laat middeleeuwse) landwerken, bouwkundige objecten (ijskelders, bakhuisjes, boerderijen, hooimijten, etc.), zandwegen, molenbiotopen
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap Groenblauwe dooradering
Link met motoren
Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Raalte
Trekker
Landschapscoördinator; Uitvoering Landschap Overijssel, Oversticht, Raalte,
Partners
cult. Historische verenigingen, Monumentenwacht en Particuliere landgoederen (OPG)
Dekking
Ja
Start uitvoering
2009/2010

4. Gebiedsuitwerking Frieswijk-Oostermaet: (gemeente Deventer)

Titel
Gebiedsuitwerking Frieswijk-Oostermaet: groenblauwe dooradering en proces
Doel

Uitvoering gebiedsontwikkeling Frieswijk-Oostermaet, stimulering van vrijwillige kavelruil, herstel van oa beekoever, beekbegeleidend bos en kleine heideveldjes.
Omschrijving
Het gebied ligt deels in de Ecologische Hoofdstructuur. Het is een complex bestaande uit bossen, landgoederen, heideveldjes etcetera. De heideveldjes behoren tot de laatste heiderestanten rond Deventer en zijn een toevluchtsoord voor bijzondere planten en dieren. Om de bijzondere soorten van dit gebied duurzaam in stand te houden is ontwikkeling van 40 ha volgens de richtlijnen van de EHS noodzakelijk. Doelsoorten zijn de das, boompieper, ringslang, levendbarende hagedis, aardbeivlinder, zandloopkevers en klokjesgentiaan. Gewenste maatregelen: achterstallig beheer van houtwallen en esrandbeplanting; aanplant hagen op landgoed; erfverbeteringsprojecten; hekkenproject; herstel IJskelder; Landgoedhekken.
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap Groene diensten Salland Groenblauwe dooradering Ontwikkeling met kwaliteit/ innovatie Ecologische kwaliteiten Recreatie en toerisme Voorlichting en educatie
Link met motoren
Wateropgave Natuurontwikkeling Landbouw Wonen en werken Stad en land Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Deventer
Trekker
Gemeente Deventer
Partners
Waterschap, gebiedspartijen, grondeigenaren, Landschap Overijssel en WUR
Dekking
Nader uitwerken; zie Actieplan Platteland 2009-2013
Start uitvoering
2010-2011-2012

5. Gebiedsuitwerking Landgoederenzone Olst/Deventer (procesgeld)

Titel
Gebiedsuitwerking Landgoederenzone Olst/Deventer - procesgeld
Doel
Het verder ontwikkelen en inrichten van EHS in het landgoederengebied (o.a. Kranenkamp) tbv recreatie, groen en waterberging
Omschrijving
Het verder ontwikkelen en inrichten van EHS in het landgoederengebied. Integrale gebiedsuitwerking met optimalisatie van kansen voor landschap, ecologie, en water. Het gebied is op relatief eenvoudige wijze landschappelijk, ecologisch en recreatief aantrekkelijker te maken. Er is een fraaie afwisseling in hoog en laag, nat en droog, van cultuurhistorie en ecologie. Er is een interessante (openbare) routestructuur die echter niet inzichtelijk is voor buitenstaanders. Op veel plekken zijn verbindingen onderbroken doordat landschapselementen zijn vervallen. Het water wordt gedomineerd door de zeer rationeel vormgegeven Soestwetering.

Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap Groene diensten Salland Groenblauwe dooradering Ontwikkeling met kwaliteit/ innovatie Ecologische kwaliteiten
Link met motoren
Wateropgave Natuurontwikkeling Wonen en werken
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Olst-Wijhe
Trekker
Gemeente Olst-Wijhe
Partners
Deventer, Stichting Ijssellandschap, WGS, overige gebiedspartijen
Dekking
Zie Actieplan Platteland 2009-2013
Start uitvoering
2009

6. Inpassing bedrijventerreinen De Enk en Meester (Wijhe)

Titel
Inpassing bedrijventerreinen De Enk en Meester (Wijhe)
Doel
Landschappelijke inpassing
Omschrijving
Betreft de inpassing van twee bedrijventerreinen. Per ha is € 5.000,-- beschikbaar. In totaal betreffen de drie bedrijventerreinen samen 10 ha.
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap
Link met motoren
Stad en land
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Olst-Wijhe
Trekker
OW
Partners
Dekking
Ja
Start uitvoering
2009

7. Kennisoverdracht landschap; cultuurhistorie

Titel
Kennisoverdracht landschap; cultuurhistorie gemeente Deventer
Doel
Kennis over de cultuurhistorische waarden van het buitengebied overdragen.
Omschrijving
Betreft de ontwikkeling van een publieksboek cultuurhistorie op basis van de

cultuurhistorische inventarisatie van het buitengebied van de gemeente Deventer. Dit is een informatief boek met historisch-geografische routes en hoogtepunten
Link met thema's
Recreatie en toerisme Voorlichting en educatie
Link met motoren
Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Deventer
Trekker
Rondeel samen met de gemeente Deventer
Partners
Historische verenigingen
Dekking
Start uitvoering
2009

8. Masterplan Zandwetering; Gebiedsuitwerking Gooiermars

Titel
Masterplan Zandwetering; Gebiedsuitwerking deelgebied Gooiermars
Doel
Gebiedsuitwerking Gooiermars; herichting van het gebied met een brede doelstelling; realisatie EHS, wateropgave, herstructureren van de aanwezige landbouw, uitloopgebied van Deventer
Omschrijving
<p>In het kader van het masterplan Zandwetering heeft een 1e fase van inrichting plaatsgevonden (2006). Met behulp van Europese Pure subsidie zijn met name waterdoelstellingen gerealiseerd en zijn landschappelijke en recreatieve maatregelen beperkt gerealiseerd. Met een meer integrale benadering van gebiedsontwikkelingen zullen ook doelen moeten worden gerealiseerd op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structuurversterking melkveehouderij, - Realiseren begrensde nieuwe natuur, - Verbeteren recreatieve ontsluiting. <p>In 2008 is de haltenotitie Gooiermars opgesteld. Via de drie haltes wordt het ambitieniveau ten aanzien van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur uit het natuurgebiedsplan en het Masterplan Zandwetering gehaald. In de 1e halte wordt 45 ha nieuwe natuur ingericht en een schil van circa 40 ha landbouw met een groene dienst. In de 2e halte wordt de schil omgezet in natuur. De hogere gronden ten oosten van de natuurkern worden ingericht als buffer voor het natuurgebied middels een groene dienst (beheerlandbouw). In de laatste fase van het proces wordt deze buffer verder geëxtensieerd.</p> <p>Naast een natuurdoelstelling wordt ingezet op een structuurversterking van de melkveehouderij door vrijwillige kavelruil en de hulp bij het zoeken van alternatieven (bedrijfsbeëindiging, uitplaatsing etc.), versterking van de ruimtelijke kwaliteit door een projectmatige aanpak van de sloop van landschapsontsierende stallen in combinatie met een op het gebied afgestemde rood voor rood en/of rood voor groen regeling en een bij het gebied passende recreatieve ontsluiting. Link met project nr. 7 (beheer van de gronden). Indien gronden beschikbaar komen kan daadwerkelijk met het inrichtingsplan gestart worden.</p>
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap Groene diensten Salland Groenblauwe dooradering Ontwikkeling met kwaliteit/ innovatie Ecologische kwaliteiten

Recreatie en toerisme Voorlichting en educatie
Link met motoren
Wateropgave Natuurontwikkeling Landbouw Wonen en werken Stad en land Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Deventer
Trekker
DEV
Partners
Provincie, WGS, LTO, grondeigenaren, landgoedeigenaren
Dekking
Ja
Start uitvoering
2009

9. Uitvoeren project Zandbelterbrug (gemeente Deventer)

Titel
Uitvoeren project Zandbelterbrug
Doel
Uitvoeren van resultaat uit onderzoek naar Zandbelterbrug
Omschrijving
De Zandbelterbrug ligt op één van de grotere aan- en afvoerwegen vanuit het noord-oostelijk deel van gemeente Deventer. Er kunnen geen vrachtwagens over deze brug. Mocht er voor gekozen worden om het gebied rondom de brug aan te pakken en eventueel een nieuwe brug aan te leggen, dan is een onderzoek naar de mogelijkheden voor transformatie van de cultuurhistorische brug wenselijk. In dit project zijn de kwalitatieve aspecten belangrijk.
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap
Link met motoren
Verkeer
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Deventer
Trekker
Deventer
Partners
Bewoners
Dekking
Ja
Start uitvoering
2009

10. Soortenbescherming: Uitvoeringsplan kamsalamander

Titel	Soortenbeschermingsplannen: Uitvoeringsplan kamsalamander
Doel	Aanleg poelen
Omschrijving	Aanleggen poelen ten behoeve van het leefgebied van de kamsalamander.
Link met thema's	Groenblauwe dooradering Ecologische kwaliteiten
Link met motoren	Natuurontwikkeling
Bestuurlijke verantwoordelijkheid	Salland
Trekker	Salland
Partners	Waterschap
Dekking	Ja
Start uitvoering	2009

11. Uitvoeringsprogramma Natuurlijke inrichting Schoonheeten-Boetelerveld

Titel	Uitvoeringsprogramma Natuurlijke inrichting Schoonheeten-Boetelerveld
Doel	Natuurlijke inrichting Schoonheeten-Boetelerveld
Omschrijving	Verkennen van kansen en knelpunten rond dit gebiedsproces (inclusief realisatie EHS) in combinatie met natura 2000.
Link met thema's	Kwaliteit cultuurlandschap Groenblauwe dooradering Ecologische kwaliteiten
Link met motoren	Natuurontwikkeling
Bestuurlijke verantwoordelijkheid	Raalte
Trekker	
Partners	Raalte, WGS, prv OV en agrarische sector
Dekking	Nader uitwerken
Start uitvoering	2009

1.4**PROJECTEN 2010**

In deze paragraaf zijn alle projecten opgenomen die volgens planning starten in 2010. Nog niet voor alle projecten zijn financiële middelen beschikbaar. In een aantal gevallen is nader overleg hierover noodzakelijk.

12. Ecopassage Baarlerhoek - ecopassage kamsalamander, fietsbrug Overijssels kanaal - aanleg geleiding fauna

Titel	Ecopassage Baarlerhoek - ecopassage kamsalamander, fietsbrug Overijssels kanaal - aanleg geleiding fauna
Doel	Aanleggen "wild-geleiding" richting een ecopassage
Omschrijving	Binnen dit kader wordt de brug Baarlerhoek aangelegd. Dit project betreft een fietsverbinding met een ecopassage. Om de fauna naar de ecopassage te leiden, moeten er voorzieningen worden aangelegd. Het is een afgeleid project van de projecten rond Soortbeschermingsplannen.
Link met thema's	Groenblauwe dooradering Ecologische kwaliteiten
Link met motoren	Natuurontwikkeling
Bestuurlijke verantwoordelijkheid	Deventer
Trekker	?
Partners	
Dekking	Ja
Start uitvoering	2010

13. Inrichtingsvisie Weteringen en toepassing op lopende projecten van waterschap Groot Salland

Titel	Inrichtingsvisie Weteringen en toepassing op een aantal lopende projecten van waterschap Groot Salland
Doel	Zichtbaar maken van de weteringen in het landschap op een wijze die past binnen de gebiedskenmerken.
Omschrijving	Ontwikkelen van een visie op de weteringen (Salland) met daarin aandacht voor de ecologische- en wateropgaven, recreatieve mogelijkheden en de cultuurhistorische waarden. De visie mondt uit in ontwerprichtlijnen (kader) voor de weteringen per landschappelijke eenheid. Toepassing van de principes op enkele in uitvoering gaande waterlopen (o.a. Soestwetering). Het stelsel van weteringen vormt een belangrijke structuurdrager van het Sallandse landschap. De weteringen zijn vanaf de 2e helft van de 12e eeuw gegraven in natuurlijke natte laagten ten behoeve van de ontginning van grote

delen van Salland. Door de menselijke bemoeienis hebben ze, naast de ecologische en waterhuishoudkundige functie, ook een cultuurhistorische waarde. Het watersysteem moet momenteel aangepast worden aan de eisen die de verwachte klimaatverandering met zich meebrengt. Dit betekent aanpassingen aan de wetingen waarbij de potenties benut moeten worden en de waarden gerespecteerd. Vanuit het LOP is een 1e aanzet gegeven voor de ontwerpprincipes voor de wetingen per landschappelijke eenheid.

Link met thema's

Kwaliteit cultuurlandschap
Groenblauwe dooradering
Ontwikkeling met kwaliteit/ innovatie

Link met motoren

Wateropgave
Natuurontwikkeling

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Salland

Trekker

DEV en WGS

Partners

Raalte, Olst-Wijhe, LTO, Recreatieschap

Dekking

Ja

Start uitvoering

2010

14. Uitbreiding routenetwerk wandelen en fietsen

Titel

Uitbreiding routenetwerk wandelen en fietsen

Doel

Behoud en versterking gebiedskenmerken, verbetering bereikbaarheid en toegankelijkheid groene ruimte door het versterken van verbindingen tussen stad en platteland.

Omschrijving

Uitbreiding en versterking van het aantal recreatieve fiets- en wandelpaden in het buitengebied. Op deze manier kunnen betere routes gelopen en gefietst worden en wordt de regio voor de wandeltoerist aantrekkelijker. Onder andere ontwikkeling belevingsroute langs de IJssel. Link met groene diensten. Betreft onder andere de fietspaden Olst-Den Nul (Raamplannr 678), fietspadnr 943 Oost-West en fietsverbinding van Olst naar het centrum. Betreft in de gemeente Deventer ruim 20 km in het buitengebied langs oa Zandwetering (803), Schipbeekkade (677), Bouwhuisweg (340), Verlengde Randerstraat (526), Schooldijk (527), Wildenbergsweg (619) en overige. Voor 2 km fietspad in Raalte (Kanaaldijk-noord) wordt het hogere normbedrag van € 150.000,- aangehouden. Vergoeding 0,45 per meter wandelpad over boerenland. Wandelpaden kunnen zowel op boerenland liggen als onderdeel van het toekomstige reguliere wandelpadennetwerk zijn.

Link met thema's

Kwaliteit cultuurlandschap
Groene diensten Salland
Groenblauwe dooradering
Recreatie en toerisme

Link met motoren

Landbouw
Recreatie

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Salland

Trekker

Provincie Overijssel, recreatieschap Salland, particuliere grondeigenaren.

Partners
Olst-Wijhe, Deventer, Raalte
Dekking
Nader uitwerken
Start uitvoering
2010

15. Uitvoering maatregelen LOG-visies

Titel
Uitvoering maatregelen LOG-visies
Doel
Uitvoeringsmaatregelen voortvloeiend uit de opgestelde LOG visies.
Omschrijving
Uitvoering van maatregelen is noodzakelijk, link met het project Groene diensten.
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap
Link met motoren
Landbouw
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Salland
Trekker
Gemeenten
Partners
Grondeigenaren
Dekking
Nee
Start uitvoering
2010

16. Versterken ruimtelijke kwaliteit dorpsranden Lettele, Okkenbroek, Diepenveen, Bathmen

Titel
Versterken ruimtelijke kwaliteit dorpsranden Lettele, Okkenbroek, Diepenveen, Bathmen.
Doel
Versterken ruimtelijke kwaliteit dorpsranden.
Omschrijving
Investeringen in aanleg en herstel van groene landschapselementen ten behoeve van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (waaronder beeldkwaliteit) van de kernen Bathmen, Diepenveen, Lettele en Okkenbroek. In dorpsranden staat de bebouwing soms "koud" tegen het landschap aan of bestaat de dorpsrand uit achterkanten van tuinen met een uiteenlopende verschijningsvormen wat een rommelig beeld tot gevolg kan hebben. Om de beeldkwaliteit van de dorpsranden te verbeteren is het wenselijk groene elementen te herstellen en/of aan te leggen. Op basis van een quick scan van de verschillende randen (al dan niet in gemeentelijk beheer) worden beplantingsvoorstellen gedaan. Het kan gaan om de aanleg van een aantal solitaire bomen, een haag, houtwal of anderszins. Bij de sortimentskeuze wordt aangesloten bij de landschappelijke kenmerken. De verwachting is dat het gaat om relatief kleine ingrepen met een groot resultaat. Participatie van de bewoners uit de kernen (plaatselijk belang). Link met groene diensten (aanleg en beheer). De subsidiabele financiering is € 5.000,-/ha. De gemeente Deventer moet zelf nog zorgen voor co-financiering.
Link met thema's

Kwaliteit cultuurlandschap Groenblauwe dooradering
Link met motoren
Stad en land
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Deventer
Trekker
Landschapscoördinator in overleg met Deventer
Partners
Plaatselijk Belang en grondeigenaren
Dekking
Nader uitwerken
Start uitvoering
2010

17. Versterken ruimtelijke kwaliteit stadsrandzone Deventer

Titel
Versterken ruimtelijke kwaliteit stadsrandzone Deventer
Doel
Behoud, herstel en ontwikkeling van recreatief groen en groene elementen in de robuuste groenstructuren aan de rand van Deventer (stadsrandzone van 5 kilometer).
Omschrijving
De te behouden, herstellen en ontwikkelen van robuuste groenstructuren hebben een belangrijke recreatieve functie. Ze vormen de recreatieve uitloopgebieden van de stad Deventer en verbinden de stad met het buitengebied. De stadsrandzone heeft hoge landschappelijke waarden welke in de verschillende lopende projecten meegenomen zijn in de planvorming. In het Masterplan Zandwetering is de Zandwetering aangewezen als robuuste groenstructuur met een belangrijke recreatieve functie. In de projecten Park Zandwetering en gebiedsontwikkeling Gooiermars wordt een nadere uitwerking van het masterplan voorgestaan. In het project Ruimte voor de Rivier is de ruimtelijke versterking van de natuurlijke overgang van het hogere rivierduinen/dekzandruggen naar het rivierenlandschap opgenomen (uitvoering geven aan de Natuurderij). Het Masterplan Rielerenk-Douwelerkolk wil de bestaande groenstructuur robuuster maken. In de plannen ligt focus op het realiseren en herstellen van landschappelijke raamwerken in combinatie met een wandel- en fietsnetwerk ten behoeve van de recreant. Gelden bieden de mogelijkheid om de doelen uit de verschillende ruimtelijke plannen deels te financieren. De totale stadsrand betreft in totaal circa 600 hectare, daarvan is de gemeente Deventer voornemens 100 hectare aan te pakken. Subsidiabele bijdrage is € 5.000,-/ ha. De gemeente Deventer dient een bijdrage te leveren voor de co-financiering.
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap Groenblauwe dooradering
Link met motoren
Wonen en werken Stad en land Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Deventer
Trekker
Landschapscoördinator in overleg met Deventer
Partners
Gebiedspartijen waaronder de particuliere landgoedren, Stichting IJsselandschap en particulieren.

Dekking
Ja
Start uitvoering
2010

18. Wandelroutenetwerk: Projectplan Wandelroutenetwerk Salland

Titel
Wandelroutenetwerk: Projectplan Wandelroutenetwerk Salland
Doel
Behoud en versterking gebiedskenmerken, verbetering bereikbaarheid en toegankelijkheid groene ruimte door het versterken van verbindingen tussen stad en platteland.
Omschrijving
De Recreatiegemeenschap gaat in 2009 onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot een wandelroutenetwerk in Salland. Als dit het geval is worden al bestaande wandelroutes in Salland met elkaar verknoopt en eventueel ontbrekende wandelpaden worden aangelegd. De wandelpaden worden uniform bewegwijzerd.
Link met thema's
Groene diensten Salland Groenblauwe dooradering Recreatie en toerisme
Link met motoren
Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Recreatieschap Salland
Trekker
Recreatieschap Salland
Partners
SAL
Dekking
Nader uitwerken
Start uitvoering
2010

1.5**PROJECTEN 2011**

In dit hoofdstuk zijn alle projecten opgenomen die volgens planning starten in 2011.

19. Lanenplan Raalte

Titel
Lanenplan Raalte
Doel
Versterken landschappelijke kwaliteiten conform visie
Omschrijving
Opstellen projectplan voor het versterken van lanen langs buitenwegen.
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap Groenblauwe dooradering
Link met motoren
Stad en land
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Raalte
Trekker
Partners
Dekking
Nee
Start uitvoering
2011

20. Masterplan Schipbeek en A1-zone

Titel
Masterplan Schipbeek en A1-zone
Doel
Het opstellen van een masterplan voor de Schipbeek, de aangrenzende zone langs de A1 en de Teugse- en Veenoordplassen als landschappelijke en recreatieve structuur.
Omschrijving
In het Programma A1-zone van de provincie Overijssel is aandacht besteed aan de thema's: (1) landschappelijke kwaliteiten zichtbaar en erfahrbaar maken (Jsseldelta en het kleinschalige landschap van Salland) en (2) verbetering van de ecologisch-landschappelijke kwaliteiten van de kruisingen van de snelweg A1 met de regionale watergangen, waaronder de Schipbeek. In deze integrale opgave is aandacht voor de cultuurhistorische patronen, ecologische kwaliteit en recreatieve benutting. De monding van de Schipbeek is ook gerelateerd aan thema 1 en kent een relatie met het project Ruimte voor de Rivier. Hier liggen kansen om de landschappelijke en ecologische waarden en de recreatieve mogelijkheden van de Teugse- en Veenoordplassen te vergroten en eventueel gebruik te maken van vrijkomende gronden uit het project Ruimte voor de Rivier.
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap Groenblauwe dooradering
Link met motoren
Natuurontwikkeling
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Deventer

Trekker
DEV en WRIJ
Partners
Recreatieschap
Dekking
Ja
Start uitvoering
2011

1.6**OVERIGE PROJECTIDEEËN**

Er zijn ook projecten die aansluiten bij de doelen van de LOP visie, maar waarvoor nog geen financiering is gevonden. Deze projecten worden gezien als kansen voor het landschap. De landschapscoördinator gaat deze kansen zo mogelijk omzetten in concrete projectplannen.

21. Bedrijfsbezoeken van schoolklassen aan agrarische bedrijven

Titel
Bedrijfsbezoeken van schoolklassen aan agrarische bedrijven
Doel
Verkleinen van de kloof tussen burger en landbouw
Omschrijving
Link met thema's
Voorlichting en educatie
Link met motoren
Landbouw
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Salland
Trekker/
LTO
Partners
Dekking
Nee
Start uitvoering
pm

22. Deelprojecten stichting IJsselhoeven

Titel
Deelprojecten stichting IJsselhoeven
Doel
Omschrijving
Herstel van oude erven en hoeven
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap
Link met motoren
Wonen en werken
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Provincie Overijssel
Trekker
Stichting IJsselhoeven
Partners
DEV en OW
Dekking
Gedeeltelijk
Start uitvoering
pm

23. Elshof

Titel
Elshof
Doel
Uitwerkingsplan verbetering landschappelijke kwaliteiten
Omschrijving
Verbeteren kwaliteiten, uitwerking DOP. De Elshof is een landgoedachtige verbinding tussen Wijhe en Raalte, tussen de LOG's door.
Link met thema's
Groenblauwe dooradering
Link met motoren
Wateropgave Natuurontwikkeling Wonen en werken
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Olst-Wijhe, Raalte
Trekker
Landschap Overijssel
Partners
Alterra
Dekking
Nee
Start uitvoering
pm

24. Inventarisatie landschapselementen; nul meting

Titel
Inventarisatie landschapselementen; nulmeting
Doel
Omschrijving
Nulmeting van de in de Sallandse gemeenten aanwezige landschapselementen met waardering op vitaliteit, ecologische waarde en cultuurhistorische waarde: inventarisatie, opstellen beheer- en onderhoudsplan, realisatie/beheersfase. Link met project Groene Diensten (7, 8 en 9).
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap
Link met motoren
Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Salland
Trekker
Landschapscoördinator en Stichting Kostbaar Landschap Salland
Partners
Gemeenten, Stichting Ijssellandschap en overige particuliere eigenaren
Dekking
Nee
Start uitvoering
pm

25. Kennisoverdracht Landschap

Titel	Kennisoverdracht Landschap
Doel	Het vergroten van de kennis en daarmee de waardering van de landschappelijke kwaliteiten
Omschrijving	Het landschap beter leren kennen door bewoners en gebruikers, incl. plaatsen infoborden
Link met thema's	Voorlichting en educatie
Link met motoren	Wateropgave Natuurontwikkeling Landbouw Wonen en werken Stad en land Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid	Salland
Trekker	
Partners	
Dekking	Nee
Start uitvoering	pm

26. Landschapsontwikkeling Mengelgronden

Titel	Landschapsontwikkeling Mengelgronden
Doel	Vergroten herkenbaarheid van het landschap
Omschrijving	Verdichten assen op de ruggen van de mengelgronden
Link met thema's	Kwaliteit cultuurlandschap
Link met motoren	Landbouw
Bestuurlijke verantwoordelijkheid	Olst-Wijhe
Trekker	
Partners	
Dekking	Nee
Start uitvoering	pm

27. Quickscan urgente plekken

Titel
Quickscan naar urgente plekken
Doel
Urgente cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle locaties als eerste aanpakken.
Omschrijving
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap Groene diensten Salland
Link met motoren
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Salland
Trekker
Het Oversticht
Partners
Dekking
Nee
Start uitvoering
pm

28. Uitwerking Sallands netwerklandgoed

Titel
Uitwerking Sallands netwerklandgoed
Doel
Landschappelijke verbinding tussen landgoederen: opstellen gebiedsontwikkelingsplan
Omschrijving
<p>Een integrale verbinding van een aantal landgoederen middels een groenblauwe structuur is wenselijk. Dit kan in de vorm van een samenhangend en duurzaam Sallands netwerklandgoed, waarbinnen ruimte is voor individueel verschillende inrichting- en beheerstrategieën. Met dit Sallandse netwerklandgoed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neemt de toegankelijkheid van het landelijk gebied voor de recreant sterk toe; • worden de ambities van de waterbeheerder en de EHS ook echt waargemaakt; • wordt invulling opgegeven aan een duurzaam agrarisch toekomst perspectief; • wordt de ontwikkelruimte voor landelijk wonen vastgelegd; • is het beheer van zowel het groene kapitaal als het gebouwde erfgoed langjarig verzekerd. <p>Het Sallands Netwerklandgoed vormt een schakel tussen het LOP en concrete inrichtings- en uitvoeringsplannen. Link met Groene diensten. Doel is het opstellen van een gebiedsontwikkelingsplan.</p>
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap
Link met motoren
Wateropgave Natuurontwikkeling Landbouw Wonen en werken Stad en land Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Raalte
Trekker
Landgoedeigenaren
Partners
OPG, Oversticht, gemeenten
Dekking
Nee
Start uitvoering
pm

29. Zichtbaar maken en veiligstellen archeologische vindplaatsen

Titel
Zichtbaar maken en veiligstellen archeologische vindplaatsen
Doel
Omschrijving
Welke locaties?
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap
Link met motoren
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Salland
Trekker
Beleidsmedewerkers archeologie van gemeenten, provincie
Partners
Het Oversticht,
Dekking
Nee
Start uitvoering
pm

1.7**ONDERNEMERSREGELINGEN**

Een deel van de projecten draagt bij aan het landschap in Salland, maar zal geïnitieerd en uitgevoerd moeten worden door particulieren. De Ondernemersregeling biedt deze ruimte. Alle regelingen die in het kader van de Ondernemersregeling van de Provincie Overijssel kansen bieden voor het landschap in Salland zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

30. Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers

Titel	Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers
Doel	Betere landschappelijke inpassing in landschap van recreatiebedrijven en verbetering van natuurwaarden en biodiversiteit
Omschrijving	Bestaande recreatiebedrijven kunnen in de periode 2009 t/m 2013 een bedrijfsnatuurplan laten opstellen. Aangezien het opstellen van een bedrijfsnatuurplan niet te verplichten is voor bestaande recreatiebedrijven, is het lastig om een inschatting te maken voor de kosten. Dit betreft een pilot in Overijssel.
Link met thema's	Kwaliteit cultuurlandschap Ontwikkeling met kwaliteit/ innovatie
Link met motoren	Wonen en werken Stad en land
Bestuurlijke verantwoordelijkheid	Salland
Trekker	Particuliere grondeigenaren
Partners	Gemeenten
Dekking	Nee
Start uitvoering	2009 Ondernemersregeling

31. VAB en RvR en RvG regeling

Titel	VAB en RvR en RvG regeling
Doel	Behoud en versterking ruimtelijke kwaliteit Salland
Omschrijving	Het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit. Dit betreft een particuliere regeling.
Link met thema's	Kwaliteit cultuurlandschap Groene diensten Salland Ontwikkeling met kwaliteit/ innovatie
Link met motoren	Wonen en werken
Bestuurlijke verantwoordelijkheid	

Gemeenten
Trekker
Particuliere grondeigenaren
Partners
Beleidsmedewerkers RvR, VAB van de gemeenten
Dekking
Nee
Start uitvoering
2009 Ondernemersregeling

32. Cultureel erfgoed: opknappen karakteristieke gebouwen, uitvoering en herstel

Titel
Cultureel erfgoed: opknappen karakteristieke gebouwen, uitvoering en herstel
Doel
Behoud en bescherming cultureel erfgoed
Omschrijving
Het onderzoeken of en hoe een aan aantal karakteristieke gebouwen binnen de gemeente kunnen worden getransformeerd/gerenoveerd. Dit project betreft een aanvulling op project Streekeigen Huis en erf en erfgoed salland (SHEES) .
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap
Link met motoren
Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Salland
Trekker
Particuliere grondeigenaren
Partners
Gemeenten
Dekking
Nee
Start uitvoering
2010 Ondernemersregeling

33. Landgoedversterking

Titel
Landgoedversterking
Doel
Versterken landgoedkarakter van bestaand landgoederen, zowel binnen als buiten de EHS, en instandhouden landschappelijke structuren.
Omschrijving
Dit betreft de uitvoering van landgoedversterkingsplannen. Bewoners en ondernemers kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor het versterken van het landgoedkarakter. Dit versterken gebeurt door het aanleggen van nieuwe natuur en natuurlijke elementen. Betreft landgoedversterkingsplannen voor De Gelder, Landgoed Den Alerdinck (4 projecten), Zorgvliet. <u>Landgoed De Gelder</u> : Acties: restauratie pinetum; NSW-rangschikking; reguleren/aanpakken verkeersoverlast; realiseren afrondingswensen landgoed; mogelijkheden verkennen voor waterberging; onderzoeken ruimtelijke ontwikkelingen; onderhoud gebouwen; verfraaien wetting Onder de Gelder; betrekken van vrijwilligers; voorlichting, communicatie en identiteit. Landgoed Den Alerdinck: (1) Opstellen

beeld/kwaliteitplannen incl. uitvoeringsplannen voor 3 erven door erfconsulenten van Het Oversticht (december 2008/januari 2009). Kader: pilot Rood voor Groen op bestaande erven. (2) Uitvoering uitvoeringsplannen (grond- en plantwerk) van Het Oversticht op 3 erven (februari/maart 2009). Kader: pilot Rood voor Groen op bestaande landgoederen. (3) Vervanging in slechte staat verkerende eikenhouten landhekken en slagbomen ter vergroting van de herkenbaarheid van het landgoed (eigen karakter). Kader: pilot Rood voor Groen op bestaande landgoederen. (4) Nieuwe bebording "opengesteld" incl. eikenhouten palen. Kader: pilot Rood voor Groen op bestaande landgoederen. <u>Landgoed Zorgvliet</u> : Acties: vervangen van de vijverbeschoeiing en herstel oevers; duurzame verdrogingsbestrijding; herstel originele tuinaanleg; verplaatsing van de dubbele woning ten oosten van de buitenplaats; restauratie boerderij het Slief; herstel warmtemuur om de moestuin; herstel hooiberg; bouw van een orangerie; verblijfsrecreatieve voorzieningen als nevenactiviteit op boerderij het Slief; omvorming fijnspar opstand; realisatie van nieuwe natuur. Relatie met SHEES. Uiteraard kunnen ook andere landgoederen binnen dit project een landgoedversterkingsplan uitwerken.
Link met thema's
Kwaliteit cultuurlandschap Groenblauwe dooradering Ontwikkeling met kwaliteit/ innovatie Ecologische kwaliteiten
Link met motoren
Wateropgave Natuurontwikkeling Landbouw Wonen en werken Stad en land Recreatie
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Salland
Trekker
Particuliere grondeigenaren
Partners
Gemeenten, OPG
Dekking
Nee
Start uitvoering
2010 Ondernemersregeling

34. Re-animatie erfgoed: Haalbaarheid en transformatiestudies agrarisch erfgoed

Titel
Re-animatie erfgoed: Haalbaarheid en transformatiestudies agrarisch erfgoed
Doel
Behoud en bescherming cultureel erfgoed
Omschrijving
Het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit. Dit betreft een particuliere regeling. Het onderzoeken of en hoe een aantal karakteristieke boerderijen en/of schuren binnen de gemeente kunnen worden getransformeerd/gerenoveerd. Dit project betreft een aanvulling op project Streekeigen Huis en Erf en Erfgoed Salland (SHEES).
Link met thema's
Ontwikkeling met kwaliteit/ innovatie
Link met motoren
Wonen en werken
Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Salland
Trekker
Particuliere grondeigenaren
Partners
Gemeenten
Dekking
Nee
Start uitvoering
2010 Ondernemersregeling

